



Id	Nombre de tarea	Duración	Gantt Chart Timeline						
			mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	
61	BORDILLO	30 días							
62	<b>RI-3</b>	<b>30 días</b>							
63	SUBBASE	30 días							
64	BASE	30 días							
65	ARENA	30 días							
66	ADOQUINADO 701	30 días							
67	LOSA DE CONCRETO	30 días							
68	LOSETA GUIA	30 días							
69	BORDILLO	30 días							
70	<b>RI-4</b>	<b>30 días</b>							
71	SUBBASE	30 días							
72	BASE	30 días							
73	ARENA	30 días							
74	ADOQUINADO 701	30 días							
75	LOSA DE CONCRETO	30 días							
76	LOSETA GUIA	30 días							
77	BORDILLO	30 días							
78	<b>ACCESOS PRINCIPALES (A)</b>	<b>74 días</b>							
79	<b>A-1</b>	<b>30 días</b>							
80	SUBBASE	30 días							
81	BASE	30 días							
82	ARENA	30 días							
83	ADOQUINADO 701	30 días							
84	LOSA DE CONCRETO	30 días							
85	LOSETA GUIA	30 días							
86	BORDILLO	30 días							
87	BORDE PERIMETRAL DE CONCRETO	30 días							
88	<b>A-2</b>	<b>30 días</b>							
89	SUBBASE	30 días							
90	BASE	30 días							
91	ARENA	30 días							
92	ADOQUINADO 701	30 días							
93	LOSA DE CONCRETO	30 días							
94	LOSETA GUIA	30 días							
95	BORDILLO	30 días							
96	BORDE PERIMETRAL DE CONCRETO	30 días							
97	<b>A-3</b>	<b>74 días</b>							
98	SUBBASE	30 días							
99	BASE	30 días							
100	ARENA	37 días							
101	ADOQUINADO 701	30 días							
102	LOSA DE CONCRETO	30 días							
103	LOSETA GUIA	30 días							
104	BORDILLO	30 días							
105	BORDE PERIMETRAL DE CONCRETO	30 días							
106	ACCESOS SECUNDARIOS (AS)	30 días							
107	<b>AS-1</b>	<b>30 días</b>							
108	SUBBASE	30 días							
109	BASE	30 días							
110	ARENA	30 días							
111	ADOQUINADO 701	30 días							
112	LOSA DE CONCRETO	30 días							
113	LOSETA GUIA	30 días							
114	BORDILLO	30 días							
115	<b>AS-2</b>	<b>30 días</b>							
116	SUBBASE	30 días							
117	BASE	30 días							
118	ARENA	30 días							
119	ADOQUINADO 701	30 días							
120	LOSA DE CONCRETO	30 días							

Tarea		Hito resumido		Tarea inactiva		Resumen manual		Fecha límite	
Tarea crítica		Progreso resumido		Hito inactivo		Sólo el comienzo		Margen de demora	
Hito		División		Resumen inactivo		Sólo fin			
Resumen		Tareas externas		Tarea manual		Tareas críticas			
Tarea resumida		Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica			
Tarea crítica resumida		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Progreso			



Tarea		Hito resumido		Tarea inactiva		Resumen manual		Fecha límite	
Tarea critica		Progreso resumido		Hito inactivo		Sólo el comienzo		Margen de demora	
Hito		División		Resumen inactivo		Sólo fin			
Resumen		Tareas externas		Tarea manual		Tareas criticas			
Tarea resumida		Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica			
Tarea critica resumida		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Progreso			



Tarea		Hito resumido		Tarea inactiva		Resumen manual		Fecha límite	
Tarea crítica		Progreso resumido		Hito inactivo		Sólo el comienzo		Margen de demora	
Hito		División		Resumen inactivo		Sólo fin			
Resumen		Tareas externas		Tarea manual		Tareas críticas			
Tarea resumida		Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica			
Tarea crítica resumida		Agrupar por síntesis		Informe de resumen manual		Progreso			

